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Problema 22 (resuelto) 

En el proceso de instalación de un equipo de control de contaminación en una 
central térmica se producen las siguientes actividades o situaciones: 

Actividad Descripción Duración 

(días) 

Precedente 

A Instalación de componentes internos 4 - 

B Instalación de componentes externos 6 - 

C Modificación de estructuras internas 4 A 

D Instalación de la estructura externa 8 B 

E Instalar el sistema de control 4 C 

F Instalar el dispositivo de control 10 D 

G Pruebas y verificación 4 E, F 

Teniendo en cuenta estos datos, se pide: 

1) Realizar la representación gráfica del modelo PERT-CPM. 

2) Calcular los tiempos “early” y “last” de cada situación. 

a. Señalar el camino crítico y explicar su significado. 

b. Elaborar la gráfica GANTT. 

Problema 23 

A continuación se presenta un resumen de las actividades que requiere un proyecto 

para completarse. El tiempo de duración de cada actividad en semanas es fijo.  

Actividad 
Duración 

(semanas) 
Actividad 

predecesora 

A 6 - 

B 8 - 

C 12 A, B 

D 4 C 

E 6 C 

F 15 D, E 

G 12 E 

H 8 F, G 

 

Estimar la duración total del proyecto a través del método CPM. 

Problema 24 

A continuación se presenta un resumen de las actividades que requiere un proyecto 

para completarse. El tiempo de duración de cada actividad en semanas es fijo.  

  Tiempo (Semanas) 

Actividad Predecesor a m b 

A - 4 6 8 

B - 2 8 12 

C A, B 8 12 16 

D C 1 4 7 
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E C 4 6 8 

F D, E 10 15 20 

G E 6 12 18 

H F, G 7 8 9 

 

Estimar la duración total del proyecto a través del método PERT. 

 

Problema 25 

Una empresa constructora ha elaborado un proyecto para construir una serie de 
chalés. Las actividades que tiene que realizar son las siguientes: 

Actividad Descripción 
Duración 

(días) 

A Urbanización de la zona 2 

B Acometida de luz de la urbanización 1,5 

C Construcción de los bloques de viviendas 1 

D Acometida de la luz en las viviendas 0,5 

E Pavimentación de las calles 5 

F Pavimentación de las aceras 4 

G Construcción de la piscina 1,5 

H Trabajos en servicios auxiliares de la urbanización 0,5 

I Trabajos en la urbanización interna 6 

J Acometida de gas en las viviendas 4 

K Acometida de electricidad en las viviendas 2 

L Carpintería en las viviendas 3 

M Control y verificación 5 

El orden en que deben efectuarse las distintas tareas es: 

 La actividad A es previa a todas. 

 Las actividades B y C son simultáneas. 

 Las tareas D, E y F son correlativas a partir de B. 

 Las actividades G y H también son correlativas pero a partir de la A. 

 La actividad I, sólo puede iniciarse cuando se han terminado las actividades 

A, B, D, E, F, G y H. 

 Las actividades J, K y L son correlativas a partir de C. 

 Las actividad M se puede iniciar cuando todas las tareas se han terminado. 

 

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, se pide: 

1) Realizar la representación gráfica del modelo PERT-CPM. 

2) Calcular los tiempos “early” y “last” de cada situación. 

3) Señalar el camino crítico y explicar su significado. 

4) Elaborar la gráfica GANTT. 


